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Das Klimaschutzprojekt  
 

Umrüstung der bestehenden Flutlichtanlage auf 
energieeffiziente LED-Leuchten am Fußballsportplatz 

des TSV Marktbergel 1900 e.V. 
 

wurde im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative 
des Bundesumweltministeriums gefördert. 
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Der TSV Marktbergel 1900 e.V. 
Der TSV Marktbergel wurde im Juni 1900 als Turnverein gegründet und im Jahr 1925 um die Sportart Fußball 
erweitert. Während des zweiten Weltkrieges kam der Verein zwangsläufig zum Erliegen und wurde Im August 1946 
wieder zum Leben erweckt. Im Laufe der Jahre entwickelte er sich zu einem vielseitigen und mitgliederstarken 
Verein. Neue Sportarten wie Schach, Skifahren, Faustball und Schwimmen kamen hinzu, allerdings einige nur von 
kurzer Dauer.  

Heute zählte der TSV nahezu 900 Mitglieder und bietet eine Vielzahl von Indoor- und Outdoorsportarten in seiner 
Sporthalle sowie auf den zwei bestens gepflegten Fußballplätzen an. Die Fußballabteilung, bestehend aus mehreren 
Jugendmannschaften, teilweise in Spielgemeinschaften, sowie der 1., 2. und 3.  Herrenmannschaft, spielen in 
verschiedenen Klassen bis hin zur Kreisklasse.  

1. Projektausgangslage 
Der bestehende A-Fußballplatz wird seit den 90ziger Jahren von einer HQI-Flutlichtanlage beleuchtet. Diese Anlage 
entspricht auf Grund ihres Alters nicht mehr den heutigen technischen und energetischen Anforderungen an eine 
zukunftsorientierte und energieeffiziente Fußballfeldbeleuchtung. 

Im Rahmen eines Beschlusses der Vorstandschaft und einer außerordentlichen Mitgliederabstimmung wurde 
beschlossen die Flutlichtanlage durch eine moderne LED-Beleuchtung auszutauschen. 

1.1. Anfangssituation 

Die HQI-Flutlichtanlage bestand aus 8 HQI-Scheinwerfern, montiert in 16 m Höhe auf 6 Masten. Die Masten 
an der Mittellinie waren mit je 2 Scheinwerfern und die 4 Eckmasten mit jeweils einem Scheinwerfer 
bestückt. 

Die Lampenleistung betrug 2.000 W, die Gesamtleistung aller 8 Leuchten inklusive Vorschlaggeräte 17.920 
Watt. Die Beleuchtung konnte nicht gedimmt werden und nutzte somit immer 100% der Gesamtleistung. 

Die Halogenbeleuchtung wurde für Training und Spiele mehrerer Mannschaften in verschiedenen Klassen 
genutzt. Zwischen den Trainingszeiten verschiedener Kinder-, Jungend- und Herrenmannschaften musste die 
Beleuchtung wegen der langen Abkühl- und Wiedereinschaltzeit eingeschaltet bleiben und dadurch häufig 
ungenutzt betrieben.  

1.2. Zielsetzung und Auswahlkriterien 

Die Zielsetzung und Auswahlkriterien für eine neue Beleuchtung waren, 

- Energieeffiziente Fußballfeldbeleuchtung  
- Hohe Lichtqualität mit verbesserter Farbgebung 
- Geringere oder keine Einschaltzeiten 
- Entsprechend der Trainings- und Spielsituation eine leistungsreduzierte Beleuchtung 
- Beleuchtungsaufteilung auf Torraum, Halb- und Gesamtfeld 
- Zugriffsgesteuerte, smarte und protokolierte Bedienung  
- Geringe Wartungskosten und eine hohe Lebensdauer. 
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2. Vorgehensweise 
2.1. Informationsbeschaffung 

Durch Berichte in Fachzeitschriften, Webseiten, Besuchen von Sportmessen und Veranstaltungen des 
Bayrischen Landes-Sportverband (BLSV) wurden die notwendigen Informationen beschafft. Mit den Infos 
konnte eine grundsätzliche Entscheidung zur Modernisierung der Flutlichtanlage getroffen werden. Der 
Vorstand stellte die genannten Kriterien auf und holte verschiedene Preisinformationen von Anbietern ein. 

Neben den technischen Möglichkeiten wurden ebenfalls Infos zu möglichen Förderprogrammen eingeholt. 

2.2. Zeitliche Planung 

Quartal 1-2020 - Infobeschaffung, Erstellen der Kriterien, Einholung von Preisinformationen 

Quartal 2-2020 - Förderantrag beim BLSV für besonders strukturarme Gebiete zur Förderung durch das 
Bayerische Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration 

- Erhalt der Förderzusage Juli 2020 

Quartal 3-2020 - Förderantrag beim PtJ Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH zur 
Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit zur Nationalen Klimaschutz Initiative 

- Beschluss der Mitgliederversammlung zu der Baumaßnahme 
- Erhalt der Förderzusage Oktober 2020 

Quartal 4-2020 - Einholen von Angeboten 
- Vorstandsentscheidung zu den Angeboten 
- Auftragsvergabe am 3.12.2020 
- Lieferung der Flutlichtleuchten am 14.12.2020 
- Montage und Inbetriebnahme am 16.12.2020 
- Abrechnung der Leistungen 
- Erstellen der Abschlussberichte 

Quartal 1-2021 - Einreichung der Unterlagen beim BLSV und PtJ 

2.3. Finanzierungsbetrachtung 

Die Gesamtinvestition wurde als Komplettpaket, Lieferung der Scheinwerfer, Demontage der 
Altbeleuchtung, Montage der neuen Leuchten, Tausch der Masterkabel und Kabelübergangskästen, 
angeboten und beauftragt. Die Beantragung der jeweiligen Förderungen erfolgte auf den entsprechenden 
Portalen des BLSV und des PtJ. Die Förderzusagen erhielt der TSV zeitnah, so dass die Umsetzung im Jahr 
2020 erfolgen konnte. 

Investition 
(brutto) 

BLSV-Förderung durch das  
Bayerische Staatsministerium 

Förderung durch das  
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit, Projektträger Jülich 

Eigenmittel 

 45 % 35 %  
31.300 € 14.085 € 10.995 € 6.260 € 
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3. Technische Daten  
3.1. Platzgegebenheiten 

- Fußball Naturrasenplatz 100 x 65 m, Spielfläche 6.500 m² 
- 6 Bestandsmasten, Masthöhe 16 m 

o Die Standsicherheitsprüfung erfolgte bereits für die Altbeleuchtung im Sommer 2020 
o Die Distanz der Masten zum Spielfeld beträgt ca. 7m 

3.2. Bestandsbeleuchtung 

- 8 HQI-Scheinwerfern je 2.000 W zusätzlich 240 W Verlustleistung Vorschaltgeräte 
- Gesamtleistung 17.920 Watt  
- Keine Dimmung der Gesamtleistung möglich 
- Beleuchtungsstärke nicht bekannt 

3.3. Neuanlage / Neubeleuchtung 

- 8 Lumosa - CS860 Pro LED-Sportstättenstrahler 217.600 Lumenstrom je 1.720 W  
- Gesamtleistung 13.760 Watt  
- Beleuchtung einzelner Feldbereiche möglich 
- Dimmung der Leuchtstärke für jeden Feldbereich möglich 
- Keine langen Vorlaufzeiten oder Abkühlphasen 
- Steuerung erfolgt mittels PC und Smartphone 

o Zugriffsrechte verhindern unberechtigtes Einschalten und Steuern der Flutlichtanlage 

4. Beleuchtungsszenarien 
Mit der neuen Flutlichtanlage können bedarfsgerechte Beleuchtungsszenarien gesteuert werden. Hierbei sind 
keine langen Vorlaufzeiten oder Abkühlphasen wie bei HQI-Leuchten zu berücksichtigen. Ebenso entfallen 
ungenützten Beleuchtungszeiten mit hohem Energiebedarf (HQI immer bei 100% Last). 

Beleuchtung einzelner Feldbereiche  

Komplettfeld Halbfeld Links oder Rechts Torraum Links oder Rechts  
oder Beide 

 
 

Dimmung der Leuchtstärke für jeden Feldbereich  

- Aufräumbeleuchtung ca. 40 Lux / ca. 25 % der Gesamtleistungsaufnahme 
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- Trainingsbetrieb 85 Lux / ca. 55 % der Gesamtleistungsaufnahme 
- Spielbetrieb 130 Lux / ca. 90 % der Gesamtleistungsaufnahme 

5. Energetische und wirtschaftliche Betrachtung 
5.1. Energetische Betrachtung 

Für die energetischen Betrachtungen wird die Betriebszeit in verschiedene Beleuchtungsszenarien 
aufgeteilt. Während die HQI-Leuchten immer 100% der Leistung benötigen, nutzt die LED-Beleuchtung im 
Spielbetrieb ca. 90 %, im Trainingsbetrieb ca. 52% und in der Grundbeleuchtung nur ca. 25 % der Leistung.  

 
HQI-Bedarf  LED- 

Spielbetrieb 
LED- 

Training 
LED- 

Grund 
LED-

Gesamtbedarf 

Lampenleistung 17.920 W  13.760 W 13.760 W 13.760 W   
Nutzungsgrad 100 %  90 % 52 % 25%   

Gesamtaufnahme 
10.752 

kWh 
 780 kWh 2.990 kWh 190 kWh 3.960 kWh 

Einsparung LED vs. HQI      Ca. 63% 
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5.2. Wirtschaftliche Betrachtung 

Mit den unter Kapitel „5.1 Energetische Betrachtung“ dargestellten Betriebszeiten und des Nutzungsgrades 
ergeben sich die jährlichen Stromverbrauchskosten (Berechnet ohne Grundgebühren) und eine 
Amortisationszeit der eingesetzten Eigenmittel im 7. Jahr der Nutzung. 

 

6. Projektverlauf 
Der Umbau der bestehenden Anlagen erfolgte völlig problem- und reibungslos. Die komplette Demontage und 
Montage erfolgten in ca. 7 Arbeitsstunden. 

Bei der Demontage der HQI-Altleuchten stellte sich heraus, dass zwei Scheinwerfer innen stark beschlagen und in 
zwei weiteren Scheinwerfern bereits größere Mengen von Regenwasser eingedrungen waren. Dies hätte in naher 
Zukunft eine kostenintensive Sanierung bzw. einen Austausch der betroffenen HQI-Leuchten bedeutet.  

Die neuen LED-Leuchten erhielten eine neue Mastverkabelung sowie neue Kabelübergangskästen in den Masten. 
Die Verkabelung und Einzelabsicherung der Mastleuchten im zentralen Schaltschrank konnte vollständig 
beibehalten werden. Der FI-Schalter wurde auf Grund der veränderten Leistungs- und Schaltwerte entsprechend 
ausgetauscht.  

Die modere Steuereinheit für die Bedienung mittels PC und Handy-App wurde neben dem Schrankkasten montiert. 
Die notwendige 220 V Stromversorgung konnte mit einer Steckdose neben der Steuerung realisiert werden. Der 
Anschluss an die bestehende LAN-Infrastruktur war ebenfalls gegeben. Die Signalübertragung an die LED-Fluter 
erfolgt über die Stromversorgungsleitung (Powerline). Dies wurde mit zwei Verbindungen inklusive der Installation 
der mitgelieferten Erdleiterdrossel durchgeführt. Eine zusätzliche Verkabelung, um das Steuersignal zu den Masten 
zu führen, ist nicht erforderlich. Das Steuersignal wird auf eine Phase, die zu den Leuchten führt, moduliert.  

  



 

Umrüstung der bestehenden Flutlichtanlage auf energieeffiziente LED-Leuchten am Fußballsportplatz des TSV Marktbergel 

   8 von 9 
 

7. Projektfazit 
Die Entscheidung für die Umrüstung der bestehenden Flutlichtanlage auf energieeffiziente LED-Leuchten am 
Fußballsportplatz des TSV Marktbergel 1900 e.V. erfolgte zum richtigen Zeitpunkt. Die bestehenden HQI-Leuchten 
waren nach ca. 30 Jahren am Ende ihres Einsatzzyklus und hätten eine aufwendige Sanierung erfordert.  

Die langen Vorlaufzeiten oder Abkühlphasen der HQI-Leuchten führten im Betrieb zu ungenützten 
Beleuchtungszeiten mit hohem Energiebedarf. 

Mit den neuen energieeffizienten LED-Flutern und der modernen Steuerung per PC oder Handy erreicht der TSV 
Marktbergel eine hohe Lichtqualität mit verschiedenen Feldszenarien. Die Beleuchtung kann ad hoc auf die 
jeweiligen Erfordernisse eingeschaltet, verteilt und gedimmt werden. So entstehen keine ungenützten 
Beleuchtungszeiten und ebenfalls kein ungenützter Energieeinsatz.  

Mit den Unterstützungen und den Förderungen der Freistaats Bayern, 

 
im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums,  

 
sowie des Projektträgers Jülich PtJ 

 
konnte das Projekt realisiert werden. Die Einsparung des Energiebedarfs ist zeitgemäß und durch die eingesparten 
Energiekosten amortisieren sich die aufgebrachten Eigenmittel in kurzer Zeit.   

Der TSV Marktbergel 1900 e.V. sieht sich mit der neuen Flutlichtanlage für die Zukunft sehr gut gerüstet. 
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8. Bilder und Veröffentlichungen 
8.1. Bilder 

 
 

   

8.2. Veröffentlichungen 

Weitere Informationen sind auf der Webseite des TSV Marktbergel zu finden 

Bericht:https://www.tsvmarktbergel.de/led-flutlichtanlage.html 
 


